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Voorwoord

De gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam en het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat vinden het belangrijk dat ieder-
een zich betrokken voelt bij de toekomst van de stad en de regio. 
Dit participatieplan nodigt je uit om actief mee te denken over 
toekomstige openbaar vervoer oplossingen in het gebied tussen 
Sloterdijk en Amsterdam centrum, ofwel de MIRT-verkenning OV-
verbinding Sloterdijk – Amsterdam centrum.

Tot 2050 komen er 250.000 nieuwe Amsterdammers 

en 200.000 nieuwe banen bij. Een deel hiervan komt 

wonen en/of werken in het nieuw te ontwikkelen ge-

bied Haven-Stad. Deze groei zorgt ervoor dat we ook 

het openbaar vervoer moeten blijven door ontwikkelen. 

Daarom werken de 3 bovengenoemde organisaties 

samen aan deze MIRT-verkenning. Maar dit kunnen we 

niet alleen, samen met jou en met onze partners willen 

we deze opgave tot een succes maken. Dit doen we in 

het belang van de bereikbaarheid en leefbaarheid van 

de stad, voor onze regio en ons land.

De beste oplossingen komen tot stand met de ken-

nis en creativiteit vanuit verschillende perspectieven. 

Wat vind jij belangrijk? En, hoe kunnen we daar zo goed 

mogelijk invulling aan geven? Alleen samen kunnen 

we ervoor zorgen dat we klaar zijn voor de uitdagingen 

van de toekomst.

Dus check jij ook in bij deze MIRT-verkenning?

Namens de 3 opdrachtgevende partijen,

Marieke Hietbrink (projectdirecteur) 

Projectorganisatie MIRT-verkenning OVSA
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1. Samenvatting
We zijn bezig met een zoektocht naar nieuw, 
verbeterd openbaar vervoer (OV) tussen 
Sloterdijk en Amsterdam centrum. In dit 
participatieplan leggen we uit hoe we jou, 
andere inwoners, ondernemers, reizigers 
en belanghebbenden graag betrekken bij 
deze zoektocht. We vinden het belangrijk
om jou en anderen goed te informeren 
over deze verkenning en vanaf het begin
mee te laten denken. Jij kent je eigen buurt en
werkomgeving als geen ander. En die kennis is voor 
ons erg waardevol. Denk vanaf het begin mee en oefen 
zelf invloed uit op de toekomstige OV-verbindingen.

Check jij ook in? 
Denk mee over nieuw 

openbaar vervoer 
tussen Sloterdijk en 

Amsterdam centrum.

Nieuwe OV-verbindingen nodig

Amsterdam en de regio krijgen in hoog tempo steeds 

meer inwoners. Nu al reizen mensen vaak in volle trei-

nen, trams, metro's en bussen. Die drukte zal alleen 

maar toenemen. We willen dat de stad en regio leef-

baar en bereikbaar blijven. Als er niets verandert, raakt 

het OV overbelast en wordt Amsterdam onbereikbaar. 

In de stad zelf is de ontwikkeling van Haven-Stad 

een belangrijke aanleiding om het OV te verbeteren. 

In dit deel van de stad komen 40.000 tot 70.000 

nieuwe woningen en 45.000-58.000 banen, vergelijk-

baar met een stad zo groot als Leiden.

Daarom onderzoeken de gemeente Amsterdam, 

de Vervoerregio Amsterdam en het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat de mogelijkheden 

voor nieuwe OV-verbindingen in het gebied tussen 

Sloterdijk en Amsterdam centrum. Dit onderzoek 

noemen we de MIRT-verkenning OV-verbinding 

Sloterdijk - Amsterdam centrum (OVSA). 

Wat een MIRT-verkenning is

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, 

Ruimte en Transport. Hieronder vallen alle investerin-

gen die de Rijksoverheid samen met andere overheden 

doet aan wegen, bruggen en openbaar vervoer. In de 

MIRT-verkenning bekijken we stap voor stap verschil-

lende OV-oplossingen. Zo kunnen we uiteindelijk een 

keuze maken voor de beste oplossing, waar aan het 

eind van de MIRT-verkenning een besluit over wordt 

genomen (de zogenaamde voorkeursbeslissing). 

Goede OV-verbindingen ontwikkelen

De opdracht voor deze MIRT-verkenning is om in 

fases goed werkende OV-verbindingen te ontwikkelen 

tussen Sloterdijk en Amsterdam centrum. Deze ver-

bindingen moeten Haven-Stad goed aansluiten op 

het nationale en regionale OV-netwerk, in zowel oost-

westelijke en noord-zuidelijke richting. Het bestaande 

5



6

OV-netwerk mag hie

We kijken daarbij na

zoals bus, metro, tra

rbij niet te zwaar belast worden. 

ar alle mogelijkheden voor het OV, 

m en trein.

De belangrijkste vraag in deze MIRT-verkenning is:

Wat is de beste oplossing voor de OV-verbindingen 

in de eerste fase van de ontwikkeling van Haven-Stad

(vanaf 2035) en voor de lange termijn (2050)? 

We kijken naar de verbindingen in zowel oost-

westelijke én noord-zuidelijke richting.

De vraag gaat over zowel de eerste fase als de lange

termijn. Maar in deze MIRT-verkenning nemen we 

alleen een besluit voor de beste oplossing voor de 

OV-verbindingen in de eerste fase.

Jouw invloed

We betrekken jou en anderen bij deze verkenning 

zodat jij jouw kennis, expertise en ervaring kunt in-

brengen. Je kunt adviseren door ideeën en sugges-

ties over de mogelijke oplossingsrichtingen te delen. 

Dit helpt ons om oplossingen te vinden die beter aan-

sluiten bij de behoeften en belangen van mensen 

in de omgeving. We willen je actief en zorgvuldig

betrekken. Daarom communiceren we op tijd, open 

en duidelijk, zodat je weet wanneer en hoe je invloed 

kunt uitoefenen.

 



Hoe en wanneer kun je meedoen

Deze MIRT-verkenning duurt ongeveer 3 jaar en 

bestaat uit 4 verschillende fases. In elke fase kun 

je meedoen. Om je goed op de hoogte te houden, 

hebben we een projectwebsite, een OVSA-app en een 

digitale nieuwsbrief. Ook organiseren we in elke fase 

van de verkenning bijeenkomsten, waar je vragen kunt 

stellen en ideeën kunt aandragen.

Opstartfase

In de Opstartfase informeren we je over het MIRT-proces 

en vragen we hoe je verder wilt meedoen (participeren) 

in deze MIRT-verkenning.

} Participatieniveau: Informeren, luisteren, reageren 

en adviseren.

} Hoofdvraag: Op welke manier wil je participeren in 

deze verkenning?

} Middelen: Een vragenlijst via de OVSA-app, een in-

loopbijeenkomst, kennismakingsgesprekken en for-

mele inspraak op het Participatieplan.

Analytische fase

In de Analytische fase vragen we je de lijst met 

mogelijke OV-oplossingen aan te vullen. Ook kun je 

reageren op de voorgestelde oplossingsrichtingen. Wat 

vind je belangrijk voor een mogelijke OV-oplossing? 

Welke kansen zie je? Waar moeten we echt rekening 

mee houden? We leggen uit hoe we de verschillende 

oplossingen beoordelen en vragen je mee te denken 

over factoren die in de beoordeling komen.

} Participatieniveau: Informeren, luisteren, reageren 

en adviseren.

} Hoofdvragen: Hebben we oplossingen gemist? 

Wat vind jij belangrijk bij het maken van keuzes? 

Welke vervoersopties kunnen gecombineerd worden 

en hoe?

} Middelen: Diverse inloopbijeenkomsten (op loca-

tie en online), klankbordgroep bijeenkomsten, ge-

sprekken met belanghebbenden in de omgeving 

en andere projecten die ook spelen in dit gebied en 

formele inspraak op de Notitie Reikwijdte en Detail-

niveau.

Beoordelingsfase

In de Beoordelingsfase kun je meedenken in de beoor-

deling van het kleine aantal oplossingen die zijn over-

gebleven. Dat noemen we de kansrijke alternatieven. 

Daarnaast informeren we je over de uitkomsten van 

andere onderzoeken, bijvoorbeeld naar de effecten op 

het milieu, techniek en impact op de omgeving.

} Participatieniveau: Informeren, luisteren, reageren 

en adviseren.

} Hoofdvragen: Welke van de voorliggende alterna-

tieven zie je als meest kansrijk en waarom? Wat vind 

je belangrijk in de beoordeling van de overgebleven 

kansrijke alternatieven?

} Middelen: Diverse bijeenkomsten (op locatie en 

online), klankbordgroep bijeenkomsten, een fiets­

tour en gesprekken met belanghebbenden in de 

omgeving en met andere projecten die ook spelen 

in dit gebied.



Besluitvormingsfase

In de Besluitvormingsfase informeren we je over het 

voorkeursalternatief (de beste OV-verbindingen) en de 

voorkeursbeslissing. We beslissen wat de beste oplos-

sing is voor de OV-verbindingen in de eerste fase van de 

ontwikkeling van Haven-Stad (vanaf 2035).

} Participatieniveau: informeren en luisteren.

} Hoofdvragen: Wat is je reactie op het gekozen alter-

natief? Hoe wil je betrokken blijven bij de volgende 

fase van dit project?

} Middelen: Een inloopbijeenkomst, gesprekken met 

belanghebbenden in de omgeving en met andere 

projecten die ook spelen in dit gebied en formele 

inspraak op de ontwerp Voorkeursbeslissing.

Wat gebeurt er met jouw inbreng? 

We houden je tussentijds op de hoogte via de website, 

de OVSA-app en digitale nieuwsbrieven. Verslagen 

van bijeenkomsten delen we met de deelnemers. We 

laten weten welke adviezen we hebben ontvangen en 

hoe we deze in de verkenning verwerken. Dit leggen we 

vast in een participatieverslag, zodat dit voor iedereen 

open en duidelijk is.

Check in!
En werk met ons mee 
aan een bereikbare en 
leefbare stad en regio
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Check jij ook in?
Maak met ons de stad bereikbaar met 
toekomstbestendige OV-verbindingen 
tussen Sloterdijk en Amsterdam centrum

MIRT
voorbereidingsfase

MIRT
verkenningsfase

MIRT
planning- en studiefase

MIRT
aanlegfase

Centraal

Zuid

Sloterdijk

We geloven dat we samen tot betere besluiten komen
Opstarten

Analyseren

Beoordelen

Besluiten

1 Opstarten
We starten de participatie met het delen van informatie over 
het proces aan het brede publiek. We halen actief input op bij de 
omgeving en belanghebbenden voor een participatieplan op maat. 
Dit plan leggen we ter inzage en stellen we vast.

Hoofdvraag: Op welke manier wil jij participeren in deze verkenning? 
Waar moeten we rekening mee houden?

Participatieniveaus: Informeren, luisteren, reageren en adviseren.

2Analyseren
We leggen de mogelijke OV-oplossingen aan je voor en vragen je 

om hierop te reageren en deze eventueel aan te vullen. Ook leggen we 
uit hoe we de verschillende oplossingen beoordelen en vragen jou mee 

te denken over de factoren die in de beoordeling moeten komen. Op basis 
van die beoordelingscriteria vallen de eerste oplossingen af.

Hoofdvragen: Hebben we OV-oplossingen gemist? Wat vind je belangrijk 
voor de OV-oplossingen? 

Participatieniveaus: Informeren, luisteren, reageren en adviseren.

3 Beoordelen
We vragen je om mee te denken over de beoordeling van het kleine aantal 
overgebleven kansrijke alternatieven. Daarnaast informeren wij je over de 
uitkomsten van het planMER, de integrale effectenstudie en het beoogde 
voorkeursalternatief.

Hoofdvragen: Welke van de voorliggende alternatieven zie je als meest 
kansrijk en waarom? Wat vind je belangrijk in de eind-
beoordeling van de overgebleven OV-alternatieven?

Participatieniveaus: Informeren, luisteren, reageren en adviseren.

4Besluiten
We informeren je over het voorkeursalternatief en de voorkeursbeslissing. 
We nemen een beslissing over wat het beste alternatief is voor de OV-verbin-
dingen in de eerste fase van de ontwikkeling van Haven-Stad (vanaf 2035).

Hoofdvragen:  Wat is je reactie op het gekozen alternatief? Hoe wil je 
betrokken blijven bij de volgende fase van dit project?

Participatieniveaus: Informeren en luisteren.

www.ovsloterdijkamsterdam.nl	  info@ovsloterdijkamsterdam.nl	  085 333 2317
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2. Inleiding
In dit participatieplan beschrijven wij hoe we inwoners, reizigers, maat-
schappelijke organisaties en overheden/bestuursorganen betrekken bij en 
informeren over de MIRT-verkenning OV-verbinding Sloterdijk - Amsterdam
centrum (OVSA). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een projectorgani-
satie die namens de gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en 
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is samengesteld. Onze 
participatieaanpak is erop gericht om omgevingspartijen tijdig, transparant 
en open te betrekken in de verkenning.

Bewoners, bedrijven en andere omgevingspartijen

die te maken krijgen met de aanleg van nieuwe

OV-verbindingen kennen hun directe omgeving als 

geen ander. De projectorganisatie betrekt belang-

hebbenden en belangstellenden daarom zorgvuldig 

bij de planvorming (en in de toekomst bij de aanleg). 

Participatie gaat in brede zin over het betrekken 

van belanghebbenden en belangstellenden bij het 

project. Door participatie al vroegtijdig te organiseren, 

kan iedereen zelf informatie, oplossingen of kansen 

aandragen. Participatie brengt zo de effecten van het 

project in beeld en zorgt dat argumenten voor alterna-

tieven goed worden afgewogen, waardoor het project 

beter aansluit bij maatschappelijke behoeften.

Leeswijzer 

Dit participatieplan is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 

3 biedt inzicht in de achtergrond, context en opgave 

van de MIRT-verkenning OVSA. Ook wordt uitgelegd 

wat een MIRT-verkenning is en wat het vertrekpunt van 

deze verkenning is. Hoofdstuk 4 behandelt het doel, de 

doelgroepen en de participatiestrategie in grote lijnen. 

In hoofdstuk 5 wordt nader beschreven hoe participatie

georganiseerd wordt binnen de verschillende fasen 

van de MIRT-verkenning. Tot slot biedt hoofdstuk 6 een 

participatie- en communicatiekalender voor het eerste 

halfjaar van 2025.
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3. De opgave
Amsterdam is een populaire stad om te wonen, werken en verblijven, 
en dat willen we zo houden, ook nu de stad snel groeit. Een belang-
rijk onderdeel van die groei is de ontwikkeling van Haven-Stad. 
Hier komen uiteindelijk 40.000 tot 70.000 woningen en 45.000 tot 58.000 
nieuwe arbeidsplaatsen.

De ontwikkeling van Haven-Stad helpt om te voldoen 

aan de toenemende vraag naar woningen en werk

gelegenheid. De groei brengt ook uitdagingen met 

zich mee voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van 

de stad. We willen dat de stad en regio leefbaar en 

bereikbaar blijven. Het openbaar vervoer in de regio 

staat nu al onder druk met volle bussen, trams, 

treinen en metro’s en een steeds minder betrouwbaar 

OV-netwerk tot gevolg. De verwachte bevolkings-

groei, de verstedelijkingsopgave en internationaal 

treinverkeer zullen deze druk verder opvoeren. 

Daarom is er een aanpak nodig om de noordwest-

kant van de stad goed te verbinden met de stad, regio 

en het land. 

-

Deze opgave staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van 

een grotere opgave voor het waarborgen van een goed 

werkend OV-systeem in Amsterdam, de Metropoolregio 

Amsterdam (MRA) en landelijk. Nieuwe OV-verbindingen 

tussen Sloterdijk en Amsterdam centrum brengen 

maatschappelijke meerwaarde. Ze maken de stad en 

de hele regio toegankelijker, zorgen dat vervoersknel-

punten niet verslechteren en soms zelfs verbeteren, en 

ondersteunen de ontwikkeling van nieuwe woningbouw. 

Daarnaast zorgen deze verbindingen voor betere 

toegang tot werkgelegenheid. Dat is cruciaal om de 

(bevolkings)groei in Nederland, de groei van de MRA 

en de groei van Amsterdam effectief op te vangen. 

In het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) van 

15 juni 2023 hebben de bestuurders van Rijk en 

regio het Startdocument voor de MIRT-verkenning 

OV-verbinding Sloterdijk - Amsterdam centrum vast-

gesteld. Daarmee is in overeenstemming met de 

bestuurlijke afspraak uit het BO MIRT 2022 van het 

Rijk en de regio de formele Startbeslissing voor 

de MIRT-verkenning genomen. Dit participatieplan 

beschrijft hoe participatie wordt georganiseerd binnen 

deze MIRT-verkenning. Voor de Planning- en studiefase 

en Aanlegfase, die na deze MIRT-verkenning volgen, 

worden separate participatieplannen opgesteld.

3.1 Wat is een MIRT-verkenning?

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, 

Ruimte en Transport. Hieronder vallen alle investerin-

gen die de Rijksoverheid samen met andere overhe-

den doet aan wegen, bruggen en openbaar vervoer. 

Een MIRT-traject is opgedeeld in 4 fasen, waarvan de 

MIRT-verkenning fase 2 is (zie afbeelding 3.1).

Voorbereidingsfase

opgave in beeld 
brengen Verkenningsfase

oplossingen 
verkennen en 
onderzoeken

Planning- en 
studiefase

gekozen oplossing 
in detail uitwerken Aanlegfase

de schop gaat 
in de grond

Afbeelding 3.1: MIRT-traject

10



Een MIRT-verkenning heeft als doel om samen met de 

omgeving een slimme, duurzame en klimaatbestendi-

ge oplossing te vinden voor de knelpunten op een be-

paald traject passend binnen het financiële kader. Dit 

wordt gedaan door de opgave breed te onderzoeken 

en een integrale afweging te maken. Dit gebeurt in de 

vorm van een trechteringsproces, waarbij stap voor

stap wordt toegewerkt naar de voorkeursbeslissing.

Afbeelding 3.2: De 4 verkenningsfasen en het 

trechteringsproces van een MIRT-verkenning

Dit trechteringsproces van de MIRT-verkenning bestaat 

ook weer uit 4 fasen. In de Startfase wordt de MIRT-

verkenning gestart. In de Analytische fase wordt een 

lijst met mogelijke oplossingen gemaakt (longlist van 

oplossingsrichtingen) en getrechterd door middel van 

beoordelingscriteria naar een shortlist van oplossings-

richtingen (ook wel bekend als zeef 0). Vervolgens 

wordt de shortlist van oplossingsrichtingen opnieuw 

afgewogen door middel van een uitgebreider beoor-

delingskader, resulterend in een select aantal kans-

rijke oplossingsrichtingen (ook wel bekend als zeef 1). 

Vervolgens worden in de Beoordelingsfase de overge-

bleven alternatieven in meer detail onderzocht en af-

gewogen (de afsluitende zeef 2). Dat resulteert in een 

advies voorkeursalternatief (VKA). In de Besluitvor-

mingsfase wordt het voorkeursalternatief voorgelegd 

aan bestuurders die vervolgens de voorkeursbeslissing

(VKB) nemen. 

3.2 MIRT-verkenning OVSA    

De opgave voor deze MIRT-verkenning is:

Het gefaseerd ontwikkelen van robuuste 

en hoogwaardige OV-verbindingen tussen 

Sloterdijk en Amsterdam centrum met daar-

bij een efficiënte manier van aansluiten van 

het gebied van Haven-Stad op de nationale 

en lokale/regionale OV-netwerken, zowel in 

oost-westelijke en noord-zuidelijke richting. 

Hierbij mogen de bestaande OV-netwerken 

niet worden overbelast.

Het doel en plangebied van de MIRT-verkenning 

Het doel van de MIRT-verkenning is te komen tot één 

toekomstvast voorkeursalternatief, bestaande uit 

meerdere OV-verbindingen, om invulling te geven 

aan de noodzakelijke schaalsprong van het open-

baar vervoer aan de noordwestkant van Amsterdam. 

Het gaat daarbij zowel om de oost-west- en noord-

zuidverbinding. In de Besluitvormingsfase vindt be-

sluitvorming plaats over het voorkeursalternatief voor 

de eerste fase van de OV-verbindingen.

Afbeelding 3.3:

Plangebied aan de noordwestkant van Amsterdam 

met 2 onderzoeksrichtingen
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Het plangebied is het geografische gebied waarin het 

bereikbaarheidsvraagstuk wordt bekeken en waarbinnen 

naar oplossingen wordt gezocht (zie afbeelding 3.3). Kernwoorden bij 
participatie en 

communicatie zijn: 
tijdig, transparant 

en open

In deze MIRT-verkenning staat de volgende onder-

zoeksvraag centraal:

}Wat is de beste oplossing voor de OV-verbindingen

van de eerste fase van de planontwikkeling 

Haven-Stad (vanaf 2035) (‘eerste fase’) en voor 

het  eindbeeld (2050) (‘eindbeeld’)? Voor beide  

onderzoeken wordt onderscheid aangebracht in 

oost-westelijke en noord-zuidelijke richting.

Met daarbij behorende subvragen:

} Hoe verhoudt de oplossing voor de eerste fase zich 

tot de oplossing voor het eindbeeld? Hoe kan de 

fasering eruitzien als rekening wordt gehouden met 

de beste oplossing voor de eerste fase en het eind-

beeld? Hoe is dit te verenigen?

}Wat is de interactie tussen de oost-west-, noord-

zuid- en aansluitende OV-verbindingen? 

} Hoe (en in hoeverre) kan voor de verschillende OV-

verbindingen invulling worden gegeven aan de rand-

voorwaarden die nodig zijn voor een werkend vervoer-

systeem? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de noodzakelijke 

energievoorziening, onderhoudsvoorziening, parkeer-

voorzieningen (o.a. opstelsporen), verkeersleiding, etc.

De centrale onderzoeksvraag richt zich op zowel de 

'eerste fase' als het 'eindbeeld'. Maar in de Besluit-

vormingsfase van deze MIRT-verkenning wordt al-

leen een voorkeursbeslissing genomen voor de beste 

oplossing voor de OV-verbindingen van de eerste fase 

van de planontwikkeling Haven-Stad (vanaf 2035).

Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag voor deze voorkeursbeslissing is af-

hankelijk van het voorkeursalternatief en wordt bepaald 

door de OV-oplossingen die uit deze verkenningsfase 

komen. Dit kan de gemeente Amsterdam of het Ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat zijn. Tot het nemen van 

de voorkeursbeslissing worden besluiten genomen door 

beide bevoegde gezagen, waarbij gemeente Amsterdam 

de rol van coördinerend bevoegd gezag op zich neemt 

en daarmee de zienswijzenprocedure coördineert.

3.3	 Participatie en communicatie; de samenhang

Participatie en communicatie zijn een essentieel 

onderdeel van de verkenningsfase van OVSA en be-

langrijke pijlers onder de MIRT-spelregels en ruim-

telijke procedures (zoals de Omgevingswet). Onze 

participatieaanpak sluit aan bij de Code Maatschap-

pelijke Participatie bij MIRT-projecten, de Participatie-

verordening vanuit de gemeente Amsterdam en de 

Omgevingswet. Kernwoorden hierbij zijn: tijdig, trans-

parant en open.

Bij de vormgeving van het participatieproces is ener-

zijds sprake van een vrij vorm te geven proces en 

anderzijds van wettelijk verplichte stappen om de 

omgeving te betrekken. Zoals bijvoorbeeld de in-

spraakprocedure bij de ontwerp Voorkeursbeslissing. 

Gezien de lange doorlooptijd van het project (tot in-

dienststelling van de nieuwe OV-verbindingen) is dit 

participatieplan gericht op de MIRT-verkenningsfase. 

Wij evalueren continu. Op basis van deze evalua-

ties doen we aanscherpingen, zodat we goed blijven 

aansluiten op de participatie- en communicatievoor-

keuren van de omgeving.

Onze aanpak bestaat uit 2 sporen die parallel aan 

elkaar lopen en elkaar versterken: 

1. Het eerste spoor is de participatie-aanpak met de 

verschillende partijen waarbij we ons richten op het be-

trekken van de omgeving bij het trechteren van de long-

list naar shortlist, naar kansrijke oplossingsrichtingen,

naar één voorkeursalternatief voor de nieuwe OV-

verbindingen tussen Sloterdijk en Amsterdam centrum. 

Wij halen input van de omgeving vroegtijdig op en zijn 

transparant en open over de manier waarop we deze 

input verwerken in de oplossingen.

2. Het tweede spoor is de communicatie-aanpak. 

Hierin duiden we, naast het bekendmaken van de 
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participatiemogelijkheden, de nut en noodzaak van 

(deels) nieuwe en goede OV-verbindingen. Zo krijgt 

de participatie meer betekenis en inspireren en 

enthousiasmeren we een zo groot mogelijke doel-

groep om mee te doen met participatie. Ook draagt 

de communicatie bij aan meer bewustwording, een 

gedegen beeldvorming en open en eerlijke infor-

matievoorziening rondom de bereikbaarheid van 

Amsterdam en de regio. En wat de Amsterdammer, 

forens en andere gebruiker hier zelf aan kan bijdragen.

3.4    Vertrekpunt participatie 

Het vertrekpunt van participatie is dat de omgeving 

input kan geven op de aanpak en daarmee op dit 

participatieplan. We stemmen de participatie af op de 

behoeften van de omgeving. Op deze manier kan de 

omgeving meedenken over de voorliggende opgaven 

op een manier die bij hen past.

Aan deze MIRT-verkenning is een fase voorafgegaan 

waarin voorbereidend onderzoek is gedaan. De uit-

werking van de verschillende onderzoeken heeft in 

samenwerking plaatsgevonden tussen het Ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Amster-

dam en Vervoerregio Amsterdam. Ook is in deze fase 

samenwerking gezocht met NS, ProRail, GVB, Projector-

ganisatie Haven-Stad en Ministerie van Volkshuisves-

ting en Ruimtelijke Ordening (voorheen Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). De samen-

werking met deze partijen continueren we tijdens de 

verkenningsfase. Ook de informatie die we hebben op-

gehaald tijdens het voorbereidend onderzoek nemen 

we mee en gebruiken we in de vervolgfasen.

De kern van het participatieproces in de verkennings-

fase is informeren en het betrekken van de omgeving 

bij het aanvullen van de longlist en het trechteren van 

verschillende oplossingsrichtingen vanuit de longlist 

naar de shortlist, naar kansrijke oplossingsrichtingen 

en naar één voorkeursalternatief. Het voorkeursalter-

natief betreft meerdere OV-verbindingen, in ieder ge-

val de beste oplossing voor openbaar vervoer tussen 

Sloterdijk en Amsterdam centrum in oost-westelijke 

richting en in noord-zuidelijke richting.

Longlist

Er is vooruitlopend op de verkenningsfase dus al veel 

onderzoek verricht naar mogelijke oplossingsrich-

tingen voor het volledige traject tussen Sloterdijk en 

Amsterdam centrum. De hierbij tot stand gekomen 

longlist van mogelijke oplossingsrichtingen is het 

vertrekpunt voor de participatie van het eindbeeld. 

We weten dat deze longlist niet volledig is, niet voor 

het eindbeeld maar al helemaal niet voor de eerste 

fase. Tijdens deze MIRT-verkenning zal de bestaan-

de longlist daarom aangevuld worden met andere 

oplossingsrichtingen en verder gespecificeerd worden 

op de eerste fase met een doorkijk naar het eind-

beeld.

Buurtvariant 4b en ´Samen Haven-Stad maken’

Eén van de aanvullingen op de longlist is de zoge-

noemde ‘buurtvariant 4b’. Deze buurtvariant 4b is door 

omgevingspartijen als oplossingsrichting aangedragen 

en via een motie van de gemeenteraad  toegevoegd 

aan de longlist voor deze verkenning. Tijdens de 

Analytische fase zal buurtvariant 4b zorgvuldig 

worden uitgewerkt, afgewogen en beoordeeld als één 

van de oplossingsrichtingen. Daarnaast hebben de 

verenigde ‘Buren van Westerparkhaven’, een samen-

werkingsverband van een aantal verenigingen en be-

trokkenen in Haven-Stad, gewerkt aan een Schetsboek 

als aanvulling op het Integraal Raamwerk Haven-Stad. 

In dit Schetsboek is de visie van ‘De Buren’ op de ruim-

telijke invulling van Haven-Stad opgenomen, inclu-

sief hun ideeën over het openbaar vervoer. Ook deze  

ideeën over openbaar vervoer worden meegenomen 

in deze MIRT-verkenning.

1

1 Aangenomen motie van lid Biemond (raadsvergadering op 17 februari 2022) waarbij is toegezegd dat de buurtvariant (4b) onderzocht 
gaat worden op haalbaarheid en meerwaarde.
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4. Participatie - Doelen,
doelgroepen en strategie

Bewoners, bedrijven en andere omgevingspartijen die te maken krijgen 
met de aanleg van nieuwe OV-verbindingen kennen hun eigen omge-
ving als geen ander. De projectorganisatie betrekt belanghebbenden en 
belangstellenden daarom zorgvuldig bij de planvorming (en in de toekomst 
bij de aanleg).

Participatie gaat over het betrekken van belang-

hebbenden en belangstellenden bij het project. Door 

participatie al vroegtijdig te organiseren, kan ieder-

een informatie, oplossingen of kansen aandragen. 

Participatie brengt zo de effecten van het project in 

beeld en zorgt dat argumenten voor oplossingen 

goed worden afgewogen, waardoor het project beter 

aansluit bij maatschappelijke behoeften. In dit partici-

patieplan beschrijven we hoe we omgevingspartijen 

(bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisa-

ties en overheden/bestuursorganen) betrekken bij 

en informeren over de MIRT-verkenning OVSA. 

De participatieaanpak is erop gericht om bewoners, 

bedrijven en maatschappelijke organisaties te be-

trekken in de verschillende fases van de verkenning. 

Daarbij maken we onderscheid in een vrij vorm te geven 

participatieproces om de omgeving te betrekken en in 

zogenaamde ‘inspraakprocedures’.

4.1     Kaders voor participatie

Dit participatieplan voldoet aan de spelregels uit lan-

delijke wetgeving, Code Maatschappelijke Participatie 

voor MIRT-projecten en de Participatieverordening 

Amsterdam 2024. Hieronder zijn deze kaders kort 

samengevat.

Landelijke wetgeving 

De belangrijkste landelijke wet- en regelgeving voor 

participatie zijn de Wet versterking participatie op 

decentraal niveau, de Omgevingswet en de Wet open 

overheid. Deze wetten zijn allemaal gericht op het ver-

beteren van de betrokkenheid van burgers en andere 

belanghebbenden bij de plan- en besluitvorming, met 

een focus op transparantie, toegankelijkheid en de 

kwaliteit van het besluitvormingsproces.

Code Maatschappelijke Participatie voor MIRT-
projecten2

2 Bron: Code maatschappelijke participatie MIRT | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

De Code Maatschappelijke Participatie voor MIRT-

projecten bevat richtlijnen voor de betrokkenheid 

van burgers, bedrijven en maatschappelijke organi-

saties bij het beleids- en besluitvormingsproces van 

MIRT-projecten. De code is bedoeld om participatie te 

bevorderen en ervoor te zorgen dat maatschappelijke 

partijen actief kunnen bijdragen aan de ontwikkeling 

van infrastructuurprojecten. Deze Code is opgedeeld 

in 3 hoofduitgangspunten:

1. Inbreng vanuit de maatschappij wordt gedurende

het gehele planproces meegenomen.

2. Maatschappelijke initiatieven worden met dezelfde

zorg als overheidsinitiatieven behandeld.

3. Participatie is transparant.

Participatieverordening Amsterdam 20243

3 Bron: Participatieverordening gemeente Amsterdam 2024

In de participatieverordening van de gemeente 

Amsterdam staan spelregels voor de manier waarop

de omgeving invloed kan uitoefenen op plannen en 

projecten. Bij de start van een project stelt het verant-

woordelijke bestuursorgaan een participatieplan vast. 

Het participatieplan wordt opgesteld op basis van de 

volgende uitgangspunten:

} De manier waarop het geplande besluit inwoners en

belanghebbenden beïnvloedt, wordt zichtbaar in de

voorbereiding en uitvoering van het participatieproces.
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} Als een beleidsvoornemen of project specifieke groe-

pen raakt, wordt er een gerichte strategie ontwikkeld

om deze groepen te betrekken.

} De gemeente zet zich extra in om ondervertegenwoor-

digde groepen bij participatieprocessen te betrekken.

} De beschikbare beleidsruimte is indicatief voor de

mate van invloed van inwoners en andere belang-

hebbenden.

} Participatie vindt zo vroeg mogelijk in het proces plaats.

Er is een aantal randvoorwaarden voor geslaagde 

participatie:

} Commitment bestuurders: dit participatieplan moet

goedgekeurd zijn door de bestuurders en ze moeten

daarbij aangeven dat ze bereid zijn resultaten uit

participatie mee te nemen in hun afwegingen.

} Participatieruimte: er moet voldoende ruimte zijn

voor participatie, oplossingen mogen niet vooraf al

vastliggen. Het moet voor publiek voldoende duidelijk 

zijn binnen welke kaders ze kunnen meedenken en

wat de randvoorwaarden zijn waaraan bijvoorbeeld

ingebrachte ideeën of alternatieve oplossingsrich-

tingen moeten voldoen.

} Tijd en geld: er moet voldoende tijd, budget en

menskracht beschikbaar zijn vanuit de project-

organisatie om de participatie en communicatie

goed vorm te geven.

} Kennis, ervaring en betrokkenheid in de organisatie:

er moet voldoende kennis, ervaring en betrokken-

heid in de organisatie zijn om het participatieproces

te laten slagen.

4.2     Participatiedoelstellingen OVSA

De participatiedoelstellingen voor de MIRT-verkenning 

OVSA zijn:

}We betrekken de maatschappij actief en handelen

zorgvuldig. Dit doen we door tijdig, transparant en

open te handelen en communiceren.

}We informeren de omgeving over de opgave en

laten deze kennisnemen van onze aanpak en de

mogelijkheden voor participatie.

}We bieden helderheid over de besluitvormings-

procedures en maken deze begrijpelijk.

}We halen ideeën, wensen en alternatieven op vanuit

de omgeving om oplossingsrichtingen te verrijken

en zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften 

en belangen. Het moet voor inbrengers duidelijk zijn 

wat er met hun input wordt gedaan.

}We inventariseren het draagvlak voor de verschil-

lende oplossingsrichtingen om de haalbaarheid

en uitvoerbaarheid te onderbouwen en eventuele

obstakels te identificeren.

}We benaderen participatie vanuit het kennen van

belangen en wegen deze zorgvuldig af.

Kortom: samen met omgevingspartijen komen we tot 

kwalitatief betere besluiten. 

Samen met 
omgevingspartijen 
komen we tot 
kwalitatief betere 
besluiten.

Met deze overkoepelende doelstelling sluiten we aan 

bij het participatiedoel ‘kwaliteit’ uit de participatie-

verordening (zie afbeelding 4.1) van de gemeente 

Amsterdam. ´Kwaliteit: Kennis, expertise en ervaring 

(collectieve wijsheid) laten inbrengen waarmee het 

project of beleid inhoudelijk en kwalitatief beter wordt’. 

Later in het proces van de MIRT-traject, tijdens de Plan-

ning- en studiefase en de Aanlegfase is ruimte voor 

eigenaarschap. De MIRT-verkenning OVSA bestaat uit 

verschillende fasen waarin participatie plaatsvindt. 

Het participatiedoel verschilt per fase.

Opstartfase :4

4 Ten behoeve van het zorgvuldig opstarten en uitrollen van participatie en communicatie gebruiken we in dit participatieplan de term 
Opstartfase. Deze Opstartfase loopt daarmee langer door dan de gebruikelijke Startfase van een MIRT-verkenning. 

Hierin vindt de participatie over participatie plaats. 

We werken aan de participatieaanpak en scherpen deze 

aan in samenwerking met de omgeving om aan te sluiten 

bij wensen en behoeften van de omgeving. Daarmee bren-

gen we belangen ten aanzien van participatie in beeld en 

verbeteren we de kwaliteit van de participatieaanpak.
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Analytische fase a: 

In deze fase verrijken we de longlist en trechteren we 

naar een shortlist. De doelen van participatie in deze 

ronde zijn het creëren van bewustwording, het in beeld 

brengen van verschillende belangen en daarmee het 

verbeteren van de kwaliteit van de oplossingsrichtingen 

(zie afbeelding 4.1).

} Bewustwording door: informeren over de opgave, 

het proces en de totstandkoming van de longlist.

} Belangen in beeld door: verschillende belangen en 

behoeften op te halen, zodat er een juiste afweging 

gemaakt kan worden voor de oplossingsrichtingen. 

} Kwaliteit door: inhoudelijke, omgevingsgerichte 

kennis en expertise op te halen en de omgeving 

te raadplegen, zodat er geen oplossingsrichtin-

gen over het hoofd worden gezien. Het samenstel-

len van combinaties van oplossingsrichtingen. En 

door de omgeving mee te laten denken over het 

beoordelingskader waarmee we komen van longlist 

naar shortlist.

Analytische fase b: 

In deze fase trechteren we van shortlist naar kansrijke 

oplossingsrichtingen. De doelen van participatie zijn 

gelijk aan de Analytische fase a, maar met een andere 

invulling.

} Bewustwording door: informeren over de opgave, 

het proces en terugkoppeling van het tot nu toe 

doorlopen trechteringsproces.

} Belangen in beeld door: meningen en standpunten 

van omgevingspartijen op te halen over de verschil-

lende oplossingsrichtingen van de shortlist. 

} Kwaliteit door: inhoudelijke, omgevingsgerichte, 

kennis en expertise op te halen en de omgeving te 

raadplegen. Om zo een betere afweging te kunnen 

maken voor de trechtering richting kansrijke oplos-

singsrichtingen. En door de omgeving mee te laten 

denken over het beoordelingskader van shortlist 

naar kansrijke oplossingsrichtingen (NKO).

Beoordelingsfase: 

In deze fase gaan we van kansrijke oplossingsrichtin-

gen naar één voorkeursalternatief. In deze ronde ligt de 

focus op het verbeteren van kwaliteit, maar ook hier 

brengen we de belangen in beeld. Daarnaast maken 

we het beoordelingskader inzichtelijk hoe we komen 

tot één voorkeursalternatief. En in deze fase staat het 

informeren over de uitkomsten van het planMER, de 

integrale effectenstudie en het voorkeursalternatief 

centraal.

Besluitvormingsfase: 

Hier gaan we van voorkeursalternatief naar voor-

keursbeslissing. In deze fase staat het informeren over 

het voorkeursalternatief gevolgd door de voorkeurs-

beslissing centraal. Ook wordt door middel van het 

participatieverslag teruggekoppeld hoe er met input 

en opmerkingen van omgevingspartijen is omgegaan. 

En vragen we hoe belanghebbenden betrokken willen 

blijven in de volgende fase van het project.

Zeggenschap Bevorderen van democratisch proces; Amsterdammers 

kunnen meebeslissen over eigen leefwereld.

Eigenaarschap Het stimuleren van eigenaarschap en actief 

burgerschap.

Kwaliteit Kennis, expertise en ervaring (collectieve wijsheid) 

laten inbrengen waarmee het project of beleid 

inhoudelijk en kwalitatief beter wordt.

Belangen in beeld Verzamelen van perspectieven, belangen en 

behoeften rond een onderwerp voor beter inzicht 

en gelegitimiteerde keuzes.

Bewustwording Helderheid scheppen, kennis opdoen en 

onduidelijkheden wegnemen.

D
oel Participatie

Afbeelding 4.1: Participatiedoelen uit Participatieverordening Amsterdam 2024
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4.3     Participatiedoelgroepen

Gezien de scope van de opgave hebben we te ma-

ken met een groot en gevarieerd aantal doelgroepen. 

Partijen werkend aan beleidsvorming en partijen werkend 

in de uitvoering (realisatie, beheer, onderhoud, vervan-

ging en renovatie). Deze kunnen onderdeel zijn van het Rijk, 

decentrale overheden, maatschappelijke organisaties en 

private partijen. Er vindt ook continu communicatie plaats 

met relevante omgevingspartijen en stakeholders van de 

MIRT-verkenning.

We vinden het van belang alle belanghebbenden 

(omgevingspartijen) de mogelijkheid te bieden input 

te leveren aan deze verkenning. We zetten ons in om 

een zo breed mogelijke groep mensen/organisaties te 

betrekken. Daarbij leveren we extra inspanning om de 

belanghebbenden te betrekken voor wie de impact van 

de verkenning het grootst is. 

Deze opgave heeft impact op een groot aantal doelgroe-

pen. Inwoners en ondernemers in de directe omgeving, 

maar ook (toekomstige) reizigers, toekomstige inwo-

ners van Haven-Stad, bedrijven, verenigingen, etc. Om al 

deze betrokkenen zo goed mogelijk in beeld te hebben, 

hebben we een stakeholderanalyse uitgevoerd.

We onderscheiden 3 type hoofddoelgroepen:

1. 	�Publiek (inwoners en bedrijven)

} Inwoners directe omgeving (huidig en toekomstig),

ook wel reiziger/forens

} Inwoners Amsterdam (huidig en toekomstig), ook

wel reiziger/forens

} Verenigingen/stichtingen

}Weggebruikers (huidig en toekomstig)

} Ondernemers

} Buurtverenigingen

} Bedrijfsverenigingen

2. Professioneel (stakeholders, maatschappelijke 

organisaties)

} Vervoersmaatschappijen en beheerders van OV

} Nood- en hulpdiensten

} Maatschappelijke voorzieningen

} Belangenverenigingen

} Onderwijs

} Media

3. Overheid

} Openbaar bestuur

} Opdrachtgevers

} Adviserende partijen

} Raakvlakprojecten

} Politiek(e partijen)

4.4    Niveaus van participatie 

Naast de participatiedoelen, onderscheidt Amsterdam 

5 participatieniveaus: informeren en luisteren; reageren; 

adviseren; samenwerken (co-creatie) en meebepalen 

(zie afbeelding 4.2). 

Reageren

Inwoners geven een 

mening of reactie 

op een voorstel van de 

projectorganisatie.

Adviseren

Inwoners 

geven (gezamenlijk) 

advies aan de 

projectorganisatie en 

delen nuttige ideeën 

of suggesties.

Samenwerken

Inwoners en de 

projectorganisatie 

werken samen als 

gelijkwaardige 

partners aan 

het project.

Meebepalen

Inwoners 

beslissen binnen 

kaders over 

het project. 

Gelijkwaardige 

partners.

Informeren en luisteren

Informeren gaat altijd gepaard met luisteren. Mensen moeten op de hoogte (kunnen) zijn van 

lopende trajecten. En terecht kunnen bij het projectteam voor onduidelijkheden en signalen.

Afbeelding 4.2: Participatieniveaus
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Bij deze MIRT-verkenning ligt de nadruk op de niveaus 

informeren en luisteren, reageren en adviseren. Maar er

is ook ruimte voor het niveau van samenwerken 

en meebepalen. Op een goede manier informeren en 

goed luisteren naar de omgeving zien wij als basis.

We organiseren participatie in alle fasen van de 

MIRT-verkenning. Het participatieplan zit met name 

op de niveaus 1) informeren en luisteren 2) reageren 

en 3) adviseren. Op basis van de stakeholderanalyse, 

en de 3 type hoofddoelgroepen, ziet de indeling naar 

participatieniveau er op hoofdlijnen als volgt uit.

Niveau van participatie Wie? Rol

1. Informeren en luisteren Alle omgevingspartijen:

Met een focus op publieke 

en professionele omgevings-

partijen

Actief informatie brengen 

en ophalen

2. Reageren Alle omgevingspartijen:

Met een focus op publieke 

en professionele omgevings-

partijen

Behoeften en beleving 

inbrengen

3. Adviseren Alle omgevingspartijen Kennis delen

4. Samenwerken (co-creatie) Overheid (adviseurs)

} NS

} GVB

} Prorail

} Ministerie van Volks

huisvesting en Ruimtelijke 

Ordening

} Projectorganisatie 

Haven-Stad

Expertise en samenwerking - 

adviseurs

5. Meebepalen Overheid (opdrachtgevers):

} Ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat

} Vervoerregio Amsterdam

} Gemeente Amsterdam 

Besluitvorming - 

medeopdrachtgever

Tabel 4.1: Niveaus van participatie
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5. Participatie verder uitgewerkt

5.1     Duurzame betrokkenheid

Deze MIRT-verkenning duurt circa 3 jaar. Direct vanaf 

de Opstartfase worden inwoners, bedrijven en maat-

schappelijke organisaties uitgenodigd om geïnfor-

meerd te worden over het project (inhoud), de besluit-

vormingsprocedure (proces) en de manier waarop zij 

invloed kunnen hebben op die besluitvorming (par-

ticipatie). Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren om 

betrokken te zijn bij ontwikkelingen in zijn directe omge-

ving. Daarom bieden we verschillende momenten en 

manieren aan om betrokken te raken bij het proces.

We organiseren participatie in alle fasen van deze 

verkenning. Hierbij maken we gebruik van incidentele 

participatie, waarbij partijen eenmalig of zonder vaste 

regelmaat geïnformeerd worden of mee kunnen 

denken over de opgave waar we op dat moment voor 

staan. Daarnaast organiseren we structurele betrok-

kenheid, waarbij partijen met een vaste regelmaat en 

samenstelling deelnemen aan het participatieproces. 

Actief omgevingsmanagement draagt bij aan deze 

structurele betrokkenheid. Met diverse stakeholders 

vinden daarnaast op regelmatige basis afstemmings-

gesprekken plaats. Ook werken we aan structurele 

betrokkenheid door middel van klankbordgroep 

bijeenkomsten.

In dit deel beschrijven we welke partijen we op welke 

manier betrekken. De nadruk in dit document ligt op de 

omgevingspartijen. Er vindt ook participatie plaats met 

de adviserende partijen en opdrachtgevers (zie tabel 

4.1, in hoofdstuk 4). 

5.2     Participatiemiddelen per fase 

Onderstaand de aanpak, zoals wij die nu voor ogen 

hebben. De continue evaluatie gedurende het proces 

kan inzichtelijk maken dat tussentijdse aanpassingen 

nodig zijn. Waar mogelijk doen wij aanpassingen en 

aanvullingen om goed aan te blijven sluiten op de par-

ticipatiebehoefte tijdens het verloop van het project.

5.2.1     Opstartfase (vanaf najaar 2024)

We informeren de omgeving over het MIRT-proces 

en we stemmen de participatie, waar mogelijk, af 

op de behoeften van de omgeving, door naar hun 

participatie voorkeuren te vragen.

Middelen/instrumenten
} Projectwebsite: de website (in huisstijl van de

MIRT-verkenning OVSA) geldt als informatiedrager

van dit proces. De website bevat onder andere:

• Een toelichting op nut en noodzaak van het

MIRT-proces.

• De verschillende fasen van het MIRT-proces met

daarbij de mogelijke participatiemomenten.

• De meest up-to-date informatie (nieuwsitems).

• Overzicht van verzonden digitale nieuwsbrieven.

• Veelgestelde vragen.

• Een digitale koppeling/verwijzing naar de OVSA-app.

• Contactgegevens (emailadres en telefoonnummer

waar mensen vragen kunnen stellen).
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} OVSA-app : we ontwikkelen een OVSA-app. We no-

digen de omgeving actief uit om deel te nemen aan 

deze OVSA-app. Via de app houden we de omge-

ving actief op de hoogte van de ontwikkelingen. Bij 

de lancering van de app starten we direct een enquête, 

waarin de omgeving op eigen gelegenheid hun 

communicatie en participatievoorkeuren kan opgeven.

Dit kan betekenen dat er extra participatiemiddelen 

worden ingezet, als blijkt dat de vraag daarnaar 

groot is. Ook is met behulp van de OVSA-app ruimte 

om vragen of opmerkingen met daarbij een afbeel-

ding of locatie eenvoudig met ons te delen.

5

5 Communicatie speelt een essentiële rol in het succes van de OVSA-app. Naast communicatie op de geijkte kanalen, zetten we ons in 
om de OVSA-app bekend te maken bij onderwijsinstellingen en geloofsinstellingen.

} (Kennismakings)gesprekken: We maken graag ken-

nis met alle stakeholders, hierdoor krijgen we beter

inzicht in hun belangen, ideeën en verwachtingen.

Deze input helpt om het participatieproces verder af te 

stemmen op de werkelijke behoeften van de betrok-

ken partijen. Zo zorgen we ervoor dat het participatie-

plan niet alleen inclusiever, maar ook effectiever wordt 

in het ophalen van waardevolle inzichten.

• Inmiddels hebben we op basis van de stakeholder-

analyse met een aantal stakeholders kennis-

makingsgesprekken gevoerd. Naast kennismaken,

hebben we deze partijen/personen geïnformeerd

over het proces en gevraagd hoe zij verder betrokken 

willen worden bij deze MIRT-verkenning. De input

uit de kennismakingsgesprekken is gebruikt bij het

maken van dit participatieplan.

• Stakeholders kunnen, als zij vragen of opmerkingen 

hebben, contact opnemen met de omgevings-

manager via info@ovsloterdijkamsterdam.nl.

} Bijeenkomst: We starten de participatie van de

MIRT-verkenning met een inloopbijeenkomst. Tijdens

de bijeenkomst leggen we uit wat een MIRT-verkenning

is. Daarnaast kunnen deelnemers aangeven wel-

ke vorm van participatie aansluit bij de behoefte.

En we leggen de bredere vraag voor: wat vinden 

omgevingspartijen belangrijk? Wat zijn hun ideeën, 

wat willen zij meegeven en welke kansen zien zij? 

We informeren de deelnemers over de volgende 

fase en vragen hen of en op welke manier zij willen 

meedenken over extra oplossingsrichtingen. En of zij 

willen meedenken over de manier waarop we op-

lossingsrichtingen gaan beoordelen. De bijeenkomst 

is bedoeld voor stakeholders en belangenorgani-

saties (doelgroep professioneel) en voor inwoners en 

ondernemers (doelgroep publiek). 

Formeel inspraakmoment Opstartfase

Het participatieplan wordt in het begin van 2025 ter 

inzage gelegd nadat deze door bestuurders is vast-
gesteld6

6 Als onderdeel van de Kennisgeving voornemen en participatie OV-verbinding Sloterdijk – Amsterdam centrum.

. Belanghebbenden en de omgeving hebben 

zo ook formeel de mogelijkheid te reageren (zienswijze) 

op het participatieplan. Met behulp van een reactie-

nota koppelen we terug op welke manier de zienswijze 

wordt meegenomen in de participatiestrategie van 

deze MIRT-verkenning. 

5.2.2 Analytische fase (a): Verrijken longlist en 
trechteren naar shortlist (2025-20267

7 De genoemde jaartallen bij de verschillende fasen van de MIRT-verkenning zijn zo zorgvuldig mogelijk ingeschat, maar zijn indicatief.

 

)
De participatie is gericht op het informeren en luisteren. 

Daarnaast kunnen omgevingspartijen de lijst met moge-

lijke oplossingsrichtingen aanvullen (de longlist verrijken) 

met oplossingen die nu nog niet zijn opgenomen (advi-

seren). Vervolgens kan men input leveren op het beoor-

delingskader om van longlist naar shortlist te komen.

Naast de omgevingspartijen betrekken we ook de 

partners (adviespartijen: NS, GVB, Prorail, Ministerie van 

VRO, Projectorganisatie Haven-Stad). Hiervoor organi-

seren we werkgroepen, waarin we samenwerken aan 

mogelijke oplossingsrichtingen. Waarmee moeten we 

rekening houden en wat zijn belangrijke beoordelings-

criteria voor de eerste selectie (zeef 0).
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Middelen/instrumenten

} Projectwebsite: de website biedt de mogelijkheid

om stakeholders steeds mee te nemen in de ver-

schillende stappen. Wat is de doelstelling van deze

fase en op welke manier kan men meedenken?

} OVSA-app: omgevingspartijen kunnen via de app

aangeven wat zij belangrijke onderwerpen vinden,

waarop de oplossingsrichtingen beoordeeld kunnen 

worden. Ook kunnen zij via de app extra mogelijke

oplossingsrichtingen aandragen. Daarnaast heb-

ben zij hier mogelijkheid om aan te geven waar in de 

verkenning rekening mee moet worden gehouden.

} Structurele gesprekken met omgevingspartijen en

raakvlakprojecten. Vanuit de stakeholderanalyse en

behoefte uit de omgeving blijkt met welke partijen

we in gesprek gaan in deze fase.

• Tijdens deze gesprekken vragen we partijen actief 

naar mogelijke initiatieven die in samenhang ge-

realiseerd kunnen worden (meekoppelkansen).

} Bijeenkomst: tijdens de inloopbijeenkomst leggen

we uit hoe het proces er de komende jaren uitziet

en welke oplossingsrichtingen we gaan onder

zoeken. Daarnaast kunnen deelnemers mogelijke

aanvullende oplossingsrichtingen aandragen.

En we leggen de bredere vraag voor: wat vinden

omgevingspartijen belangrijk? Wat zijn hun zorgen?

Welke kansen zien zij? Ook geven we een toelichting

op het beoordelingskader voor de eerste selectie

(zeef 0) en vragen we partijen om input op dit be-

oordelingskader. De bijeenkomst is bedoeld voor

stakeholders en belangenorganisaties (doelgroep

professioneel) en voor inwoners en ondernemers

(doelgroep publiek).

Het gaat in deze fase om inhoudelijke vragen als :8

8 Deze vragen geven de inhoudelijke richting van de vraagstelling weer. De definitieve vraagstelling (vorm en inhoud) wordt bepaald 
op het moment dat participatie plaats gaat vinden. Gezien de complexiteit van het onderwerp, leggen we deelnemers geen compleet 
open vragen voor. Maar vragen wij hen bijvoorbeeld verschillende opties te rangschikken.

} Beoordelingskader eerste selectie (zeef 0): welke,

van de voorliggende onderwerpen vind je belangrijk

in het maken van keuzes voor oplossingen?

} Hebben we oplossingsrichtingen over het hoofd gezien?

} (H)erken je de geschetste situatie en oplossings-

richtingen?

}Waar moeten we op letten bij de verdere uitwerking? 

}Welke verschillende vervoersopties kunnen samen ge-

schikte OV-verbindingen vormen en op welke manier?

}Welke aandachtspunten en kansen zie je?

5.2.3 Analytische fase (b): Van shortlist naar kans-
rijke oplossingsrichtingen (2025-2026)

In deze fase vragen we meningen en standpunten van 

omgevingspartijen bij de uitwerking van de kansrijke 

oplossingsrichtingen. Omgevingspartijen en inwoners 

krijgen ruimschoots de mogelijkheid om meningen en 

ideeën over thema’s en andere zaken te delen. De na-

druk van deze fase ligt op het reageren en adviseren. 

Ook tijdens deze fase organiseren we werkgroepen 

met de partners (adviespartijen: NS, GVB, Prorail, 

Ministerie van VRO, Projectorganisatie Haven-Stad).

Middelen/instrumenten

} Projectwebsite: de website biedt de mogelijkheid om 

stakeholders steeds mee te nemen in de verschil-

lende fasen. Wat is de doelstelling van deze fase en

op welke manier kan men meedenken?

} OVSA-app: in de OVSA-app kan men reageren op

de gecombineerde oplossingsrichtingen en later

in deze fase over de kansrijke oplossingsrichtin-

gen. Dit kan in enquêtevorm met open of gesloten

vragen en/of door op de kaart locatiespecifieke

aandachtspunten aan te geven.

21



} Klankbordgroep: we organiseren klankbordgroep 

bijeenkomsten om omgevingspartijen en experts 

(zoals milieukundigen, verkeerskundigen en andere

specialisten) structureel te informeren en laten 

meedenken over de verschillende thema’s binnen 

deze MIRT-verkenning. In deze fase vragen we de 

klankbordgroep om hun kennis en ideeën in te brengen,

zodat we een selectie kunnen maken in meest kans-

rijke oplossingsrichtingen. 

Aanmelden voor de klankbordgroep kan tijdens de 

inloopbijeenkomst in de voorgaande fase en via de 

website. De projectorganisatie maakt een selectie 

uit de aanmeldingen om ervoor te zorgen dat de 

klankbordgroep goed in balans is wat betreft het 

type deelnemers (bijvoorbeeld de inhoudelijke- en 

geografische achtergrond). Daarnaast benade-

ren we belanghebbende partijen actief om deel te 

nemen aan de klankbordgroep. We nodigen mensen

uit die een collectief belang vertegenwoordigen 

vanuit maatschappelijke organisaties en belangen-

groeperingen. We betrekken partijen/mensen die al 

initiatieven ontplooien in het gebied en veel kennis 

hebben van wat er leeft en speelt in het gebied. De 

klankbordgroepen vervullen een centrale rol gedu-

rende het vervolg van de MIRT-verkenning en zijn 

ook voorzien tijdens de Planning- en studiefase. De 

klankbordgroep komt niet alleen samen in een zaal-

tje met een kaart. Als het nuttig is, gaat de klank-

bordgroep het gebied in. 

} Bijeenkomst: we organiseren een inloopbijeen-

komst op locatie in het plangebied en/of online voor 

publieke en professionele partijen.

} Structurele gesprekken met omgevingspartijen en 

raakvlakprojecten. De omgevingsmanager organi-

seert structurele betrokkenheid met stakeholders in 

het gebied.

Vragen die aan de orde komen in deze fase:

} Beoordelingskader tweede selectie (zeef 1): welke 

onderwerpen vind je belangrijk in het maken van 

keuzes voor kansrijke oplossingsrichtingen?

}Wat zie je als belangrijkste voordelen van de ver-

schillende oplossingsrichtingen?

}Wat zie je als belangrijkste nadelen van de verschil-

lende oplossingsrichtingen?

}Welke effecten op de omgeving voorzie je?

De Analytische fase wordt afgerond met een notitie 

kansrijke oplossingsrichtingen, een bestuurlijk afge-

stemde keuze voor de kansrijke oplossingen (zeef 1).

Om aan te blijven sluiten bij de wensen en behoeften 

van de omgeving, kiezen we ervoor om participatie 

continu te evalueren. Aan het eind van de Analytische 

fase herijken we het participatieplan en scherpen we 

de participatie voor de Beoordelingsfase in samen-

spraak met betrokkenen, aan. Hierin nemen we de lessen 

uit de Opstartfase en Analytische fase mee.

Formeel inspraakmoment Analytische fase 

Aan het eind van deze fase wordt de concept Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegd. 

Belanghebbenden en de omgeving hebben zo inspraak 

op het onderzoek naar reikwijdte van milieueffecten 

(welke milieueffecten worden onderzocht) en het 

detailniveau van het onderzoek. De ter inzage legging 

van de NRD geeft tevens de laatste formele mogelijk-

heid voor omgevingspartijen om te reageren op op-

lossingsrichtingen die resultaat zijn van de Analytische 

fase.

We organiseren een inloopbijeenkomst. Tijdens 

deze bijeenkomst informeren we omgevingspartijen 

over de onderzoeksopzet. Daarnaast is er ruimte om 

vragen te stellen en te reageren op de concept NRD. 

Ook geven we aan op welke manier belanghebbenden

hun zienswijze formeel kenbaar kunnen maken. 

Vervolgens start de zienswijzenprocedure, waarbij 

de ingediende zienswijzen worden beoordeeld en 

verwerkt in een nota van beantwoording. In deze nota 

wordt toegelicht wat er met de zienswijzen is gedaan, 

waarna de NRD wordt vastgesteld.
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5.2.4 Beoordelingsfase: Van kansrijke alternatieven 
naar voorkeursalternatief (2026-2027)

In deze fase gaan we van kansrijke alternatieven9

9 Aansluitend bij het trechteringsproces dat we vanuit de Verkenningsfase doorlopen, spreken we vanaf de Beoordelingsfase niet meer 
over kansrijke oplossingsrichtingen maar over kansrijke alternatieven.

, naar 

één voorkeursalternatief (zeef 2). De focus in deze fase 

ligt op de beoordeling van de kansrijke alternatieven. 

We vragen omgevingspartijen hun mening en advies 

over wat zij belangrijke beoordelingscriteria vinden 

voor zeef 2. En in deze fase staat het informeren over 

de uitkomsten van het planMER, de integrale effecten-

studie en het voorkeursalternatief centraal.

Middelen/instrumenten

} Projectwebsite

} OVSA-app

} Structurele gesprekken met omgevingspartijen.

} Thematische klankbordgroep bijeenkomsten: in deze

fase gaan we met de klankbordgroep in gesprek

over de thema's die van belang kunnen zijn met

betrekking tot het voorkeursalternatief. En we vragen

wat zij belangrijke beoordelingscriteria vinden voor

zeef 2. De thema's zijn in deze fase nog op hoofdlijnen. 

Tijdens de Planning- en studiefase vragen we de

klankbordgroep meer over specifieke (nader te

bepalen) thema's mee te denken.

De thema’s die worden onderzocht zijn inhoudelijk

complex en het participatieproces moet strak worden

georganiseerd om de inhoudelijke kant zo goed

mogelijk te kunnen dienen. Het is van belang dat

alle belanghebbenden de inhoudelijke besluiten die

worden genomen en het proces dat wordt gevolgd

kunnen begrijpen.

} Fietstour voor stakeholders (open inschrijving):

met een georganiseerde fietstour door het gebied,

maken we de kansrijke alternatieven fysiek inzichte-

lijk. Door ter plekke met elkaar in gesprek te gaan, is

een betere voorstelling te maken van de kansrijke

alternatieven in de praktijk.

} Bijeenkomst: tijdens deze inloopbijeenkomst voor

publieke en professionele partijen (online en/of off-

line) informeren wij belanghebbenden over de ge-

maakte keuzes en de onderliggende onderzoeken.

Belanghebbenden krijgen inzicht in de beïnvloeding

van de plannen op hun dagelijks leven en kunnen

aandachtspunten meegeven t.b.v. de volgende fase 

van de MIRT-verkenning (de Planning- en studiefase).

We denken in deze fase aan vragen als:

}Wat vind je belangrijk in de beoordeling van de kans-

rijke alternatieven (naar het voorkeursalternatief)?10

}Welke, van de voorliggende, alternatieven zie je als

meest kansrijk en waarom?

}Welke thema's vind je in de volgende fase van de

MIRT-verkenning (Planning- en studiefase) belangrijk

om op te participeren?

Bijvoorbeeld:

• Aan welke wensen moeten stationslocaties en

haltes voldoen?

• Wat zijn je suggesties ter verbetering van de

ruimtelijke kwaliteit?

5.2.5 Besluitvormingsfase: Van voorkeursalternatief 
naar voorkeursbeslissing (2027)

Hier gaan we van voorkeursalternatief naar voor-

keursbeslissing. In deze fase staat het informeren over 

het voorkeursalternatief gevolgd door de voorkeurs-

beslissing centraal. Tevens wordt door middel van het 

participatieverslag teruggekoppeld hoe er met input

en opmerkingen van omgevingspartijen is omgegaan. 

En vragen we hoe belanghebbenden betrokken willen 

blijven in de volgende fase van het project.

We organiseren een inloopbijeenkomst. Tijdens deze 

bijeenkomst informeren we omgevingspartijen over 

de gemaakte keuzes. Ook informeren we belang-

hebbenden over de manier waarop zij hun zienswijze 

formeel kenbaar kunnen maken.

Formeel inspraakmoment Besluitvormingsfase

Ter afronding van de MIRT-verkenning wordt de ontwerp 

Voorkeursbeslissing (VKB) gepubliceerd. Op dit ontwerp 

VKB is inspraak mogelijk, waarmee belanghebbenden  

en de omgeving kunnen reageren op het besluit. Na ont-

vangst van een reactie (zienswijze) beoordelen we of een 

besluit moet worden aangepast. In de nota van beant-

woording wordt toegelicht wat er met de ingediende ziens-

wijzen is gedaan, waarna het VKB wordt vastgesteld.

10 Ook hierbij leggen we deelnemers verschillende opties voor, die zij kunnen rangschikken.
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Participatie per fase
Opstartfase (vanaf najaar 2024)

Kennismakingsgesprekken

Inloopbijeenkomst

Formeel inspraakmoment:
Participatieplan ter inzage

Analytische fase (a): Verrijken longlist en trechteren naar shortlist (2025-2026)

Structurele gesprekken met omgevingspartijen en raakvlakprojecten

Inloopbijeenkomst

Analytische fase (b): Van shortlist naar kansrijke oplossingsrichtingen (2025-2026)

Klankbordgroepbijeenkomsten

Inloopbijeenkomsten

Formeel inspraakmoment: 
Concept NRD ter inzage

Beoordelingsfase: Van kansrijke alternatieven 
naar voorkeursalternatief (2026-2027)

Klankbordgroep-
bijeenkomst

Fietstour

Inloop-
bijeenkomsten  

Besluitvormingsfase: 
Van voorkeursalternatief naar 
voorkeursbeslissing (2027)

Inloopbijeenkomst

Formeel inspraakmoment: 
Concept VKB ter inzage

Doorlopend (basis)

Projectwebsite

OVSA-app

Digitale nieuwsbrief

Afbeelding 5.1: Overzicht van participatie per fase. De jaartallen in afbeelding 5.1 zijn indicatief.
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5.3 Participatie van ondervertegenwoordigde 
groepen

We weten dat niet iedereen direct enthousiast is 

mee te denken over een onderwerp zoals een MIRT-

verkenning. We vinden het belangrijk om zoveel 

mogelijk partijen en mensen de mogelijkheid te geven 

om mee te denken. Dit vraagt specifieke inzet om ook 

ondervertegenwoordigde groepen te bereiken en 

te betrekken. Wij zullen hier in communicatie extra 

aandacht voor hebben, waar logisch vertalen we

informatie bijvoorbeeld voor Amsterdammers met 

een niet-westerse achtergrond. We stemmen af met 

a

sociale partners in de wijken, om zoveel mogelijk 

an te sluiten bij evenementen die plaatsvinden.

Ook werken we zoveel mogelijk samen met scholen en 

het verenigingsleven in het gebied. De OVSA-app is bij-

voorbeeld geschikt voor de doelgroep jongeren, om-

dat de informatie direct toegankelijk is op hun telefoon. 

Zij kunnen daardoor op een zelfgekozen moment input 

geven. En, het geeft ons de mogelijkheid om beter aan 

te sluiten in vormgeving en tekst. Tot slot is het betrek-

ken van de toekomstige bewoners van Haven-Stad 

ook een aandachtspunt. Hiervoor stemmen we on-

der andere regelmatig af met de Projectorganisatie 

Haven-Stad. Zo vragen we Projectorganisatie Haven-

Stad om geïnteresseerden te wijzen op de OVSA-app.

5.4 Terugkoppeling en verslaglegging

Tussentijds informeren we de omgevingspartijen over 

het proces via de website en de digitale nieuwsbrieven. 

Verslagen van bijeenkomsten en klankbordgroepen 

delen we op die manier met deelnemers.

Ook maken we een eindverslag van de participatie in 

de Verkenningsfase. In het eindverslag staat beschre-

ven hoe het participatieproces feitelijk is verlopen. 

Als de resultaten van het participatieproces bekend 

worden gemaakt, is het participatietraject voor de 

Verkenningsfase afgerond. Het eindverslag wordt als 

bijlage toegevoegd aan de voorkeursbeslissing (welke

ook ter inzage wordt gelegd). En wordt daarnaast, 

zoals vastgelegd in de Participatieverordening 

Amsterdam 2024, gepubliceerd op Open Amsterdam, 

op de website van Amsterdam en de projectwebsite.

Hierin staat:

} Hoe de participatie is verlopen.

}Welke bijeenkomsten en één-op-één gesprekken 

zijn georganiseerd?

}Wanneer lagen stukken ter inzage?

} Zijn de diverse doelgroepen bereikt?

}Welke inspanningen zijn gedaan om hen te bereiken?

}Wat is er gedaan met de inbreng vanuit participatie?

}Welke evaluatie en reflectie, ook samen met stake-

holders, heeft plaatsgevonden.

5.5 Aanpak voor het ophalen van meekoppelkan-
sen en klanteisen 

In de MIRT-verkenning is aandacht voor meekoppel-

kansen. Daarmee bedoelen we het benutten van kansen 

die zich aandienen om meerwaarde te creëren of om 

werk-met-werk te kunnen maken. Kansen die geen 

directe bijdrage leveren aan de projectdoelstellingen, 

maar wel aansluiten bij een of meerdere wensen van-

uit de omgeving. 

We spreken van een meekoppelkans wanneer deze 

voordelen biedt voor het gebied en/of voor het 

project. We nodigen omgevingspartijen actief uit om 

meekoppelkansen in te brengen tijdens gesprekken en 

bijeenkomsten. 

Belangrijk onderdeel van participatie tijdens de 

Verkenningsfase is het op een gestructureerde wijze 

ophalen, analyseren, beoordelen en terugkoppelen 

van eisen en wensen van de stakeholders: het klant-

eisen (KES)-proces. Dit als input voor de mogelijke 

oplossingsrichtingen. De wensen vanuit alle overleggen 

leggen we gestructureerd vast. Hiermee leggen we 

vast welke partij een wens inbrengt.

We halen de eisen en wensen op vanuit de structurele 

gesprekken, de (klankbordgroep) bijeenkomsten en we 

stimuleren partijen actief wensen aan te geven via de 

OVSA-app. Op een aantal momenten in de verkenning 

beoordeelt het projectteam welke van de klantwensen 

worden geaccepteerd. De door het projectteam geac-

cepteerde wensen nemen we op in het KES-dossier en 

verwerken we in de producten van de Analytische fase

(waaronder Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Notitie 
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Kansrijke Oplossingsrichtingen). Klantwensen – opge-

haald tijdens de verkenning – kunnen worden doorge-

schoven naar de opvolgende Planning- en studiefase. 

Dit overzicht nemen we op in het eindverslag. In het 

eindverslag nemen we alle opgehaalde klantwensen 

op en geven we aan wat daarmee gedaan is.

We zorgen voor goede terugkoppeling aan de inbren-

gers van de klantwensen. Wat is daarmee gedaan en 

worden de wensen wel of niet gehonoreerd.

5.6 Communicatie

Om onze participatiedoelstellingen te behalen, is een 

heldere en eenduidige communicatie naar belang-

hebbenden essentieel. Zo zetten we communicatie in 

om de omgeving te informeren over de nut en noodzaak 

en de voortgang van de MIRT-verkenning. We nodigen

belanghebbenden uit voor de bijeenkomsten en we 

informeren en enthousiasmeren de omgeving om 

gebruik te maken van de OVSA-app. Aansprekende 

communicatie, afgestemd op de doelgroepen, draagt 

bij aan een brede bekendheid. We zorgen ervoor dat 

de verschillende belanghebbenden op de hoogte zijn 

van de verkenning en de manier waarop zij mee kunnen 

denken. Op deze wijze draagt communicatie bij aan 

de participatiedoelstellingen.

Voor een eenduidige communicatie met de brede 

omgeving stemmen we de participatie en communi-

catie zorgvuldig op elkaar af.
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6. Kalender
Dit is de participatie- en communicatiekalender voor het eerste half jaar. 
Elke 6 maanden maken we een nieuwe versie, deze kalender wordt als 
planning op de website gepubliceerd. Op deze manier blijven we aan-
sluiten bij de voorkeuren van de doelgroepen en kunnen we inspelen op 
actuele ontwikkelingen. 

Participatie- en communicatiekalender – eerste halfjaar 2025

Januari 2025

} Lancering projectwebsite

• Toelichting over MIRT-traject

} Bekendmaken en promoten digitale nieuwsbrief 

Februari 2025

} Lancering OVSA-app

• Bekendmaken en promoten OVSA-app

} Projectwebsite en OVSA-app

• Toelichting over participatie-traject

• Video/animatie over ‘de opgave’ 

} Digitale nieuwsbrief

Maart 2025

} Participatieplan ter inzage: mogelijkheid voor inspraak

} Projectwebsite en OVSA-app

• Artikel over publicatie kennisgeving voornemen en participatie

• Artikel met toelichting pre-verkenning

• Interview voorstellen omgevingsmanager

• Enquête participatie- en communicatievoorkeuren

} Digitale nieuwsbrief
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Vervolg Participatie- en communicatiekalender – eerste halfjaar 2025

April 2025

} Projectwebsite en OVSA-app

• Interview Projectorganisatie Haven-Stad en fasering OV-verbindingen 

• Promoten inloopbijeenkomst longlist

• Terugkoppeling enquête participatie- en communicatievoorkeuren

} Digitale nieuwsbrief

Mei 2025

} Projectwebsite en OVSA-app

• Artikel over raakvlakproject HOV-bus Sloterdijk en Centraal Station

• Interview voorstellen projectdirecteur

• Achtergronditem over huidig en toekomstig gebruik van OV

} Participatieplan: reactienota

} Inloopbijeenkomst longlist

} Digitale nieuwsbrief

Juni 2025

} Projectwebsite en OVSA-app

• Interview voorstellen technisch manager

• Achtergronditem over welke modaliteiten we onderzoeken in een MIRT-verkenning en waarom

• Terugkoppeling bijeenkomst longlist

} Digitale nieuwsbrief
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De MIRT-verkenning OV-verbinding 
Sloterdijk - Amsterdam centrum 
is een samenwerking tussen de 
gemeente Amsterdam, de Vervoer-
regio Amsterdam en Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat.
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